المشروع: Mu-Booking (Frappe / ERPNext)
إجمالي البنود الأساسية: 27 بنداً
نسبة الإنجاز الحالية: 41% (11 / 27)

خطة تطوير وتحسين تطبيق Mu-Booking الشاملة

دليل المتطلبات، الحلول المعتمدة، معالجة الثغرات الأمنية، وجدول متابعة نسبة الإنجاز

القاعدة الذهبية المعتمدة في التطوير (الاعتماد على إمكانيات النظام القياسية أولاً):
يعتمد التطوير بشكل أساسي على الأدوات والحقول القياسية الموجودة مسبقاً في نظام Frappe / ERPNext، مثل: استخدام حقل كمية الأصل القياسي (`asset_quantity`) في شاشة الأصل (`Asset`)، ولوحة كانبان القياسية (`Kanban Board`)، ونظام التنبيهات الداخلي (`Notification Log + ToDo`)، وخاصية المرفقات العامة (`make_attachments_public`)، ولا يتم بناء حلول مخصصة من الصفر إلا عند عدم توفرها في النظام.

أولاً: لوحة متابعة نسبة الإنجاز العامة حسب الأقسام

#	القسم	أرقام النقاط المشمولة	عدد المهام	نسبة الإنجاز
1	بيانات الأوردر الأساسية وتجربة فريق المبيعات	5، 7، 8، 9، 18، 19	6 مهام	[✓] 100% (6 / 6)
2	الأصول، الكميات، والحجوزات المستقبلية	11، 12، 13، 14 + إصلاح الأصول	5 مهام	[✓] 100% (5 / 5)
3	الاستلام، الموظفون، وفريق التركيب	2، 3، 4، 6، 15، 16، 17	7 مهام	[ ] 0% (7 / 0)
4	الأدلة الإرشادية، الترجمة الكاملة، وإصلاح التقارير	1، 20 + إصلاح التقريرين المعطلين	4 مهام	[ ] 0% (4 / 0)
5	معالجة الثغرات الأمنية وتنظيف الكود البرمجي	S1 S2 S3 S4 S5	5 مهام	[ ] 0% (5 / 0)
الإجمالي الكلي للمرحلة الأساسية			27 مهمة	41% (11 / 27)

القسم الأول: بيانات الأوردر الأساسية وتجربة فريق المبيعات (6 مهام | النقاط: 5، 7، 8، 9، 18، 19)

رقم	البند المطلوب	المشكلة الحالية في النظام	الحل المعتمد للتنفيذ	الحالة
5	متابعة الأوردر ومعرفة موقعه وحالته الحالية لفريق المبيعات	لا توجد لوحة بصرية مجمعة لمتابعة انتقال الأوردرات بين الحالات المختلفة.	[معتمد: الفكرة الثالثة - لوحة كانبان] (ميزة قياسية) إنشاء لوحة كانبان (`Kanban Board`) قياسية في Frappe مرتبطة بحقل الحالة (`status`) على مستند `Party Booking` وإضافتها في الـ Workspace لمتابعة حالة وموقع كل أوردر.	[✓] مكتمل
7	السماح بتعديل حقل موعد الأوردر بعد الحفظ/الاعتماد	حقلا التاريخ (`party_date`) والوقت (`party_time`) يقفلان بعد اعتماد الحجز (`Submit`).	(خاصية قياسية) تفعيل `allow_on_submit: 1` على حقلي تاريخ ووقت الحفلة، مع إضافة فحص `on_update_after_submit` للتحقق من توافر الأصول في الموعد الجديد.	[✓] مكتمل

الحالة	الحل المعتمد للتنفيذ	المشكلة الحالية في النظام	البند المطلوب	رقم
[✓] مكتمل	إضافة حقل «عنوان التركيب» (**installation_address**) في قسم بيانات الموقع داخل **Party Booking** وربطه بتقرير التوصيل والتركيب.	يوجد فقط اسم موقع مختصر ورابط خريطة، وتقرير التركيب يبحث عن حقل عنوان غير موجود.	إضافة عنوان التركيب إلى بيانات الأوردر	**8**
[✓] مكتمل	(مرفقات النظام + حقل صور) إتاحة إرفاق أي صور مرجعية للأوردر (موقع الحفلة، كروكي، تصميم مطلوب، إيصال) حتى لو لم ترتبط بأصل، مع جعلها عامة افتراضياً.	لا يوجد حقل لصور الأوردر المرجعية، والمرفقات تقفل بـ Private افتراضياً.	إتاحة إضافة الصور لفريق المبيعات (وصور غير مرتبطة بالأصول)	**9**
[✓] مكتمل	(خاصية قياسية) ضبط **title_field = "customer_name"** في **Party Booking** وتفعيل **show_title_field_in_link** على **Customer** ليظهر اسم العميل بوضوح في العنوان والقائمة.	حقل **customer** يظهر الكود التسلسلي فقط، وعنوان المستند العلوي يعرض رقم الحجز فقط.	توضيح اسم العميل في بيانات الأوردر	**18**
[✓] مكتمل	إضافة خانة «اليوم» (**party_day**) بجانب تاريخ الحفلة تُحسب تلقائياً عند اختيار التاريخ وتعرض اسم اليوم حسب لغة الواجهة (عربي / إنجليزي).	يظهر التاريخ بالأرقام فقط دون اسم يوم الأسبوع (الخميس، الجمعة...).	مراجعة خانة «اليوم» لأنها غير موجودة	**19**

القسم الثاني: الأصول، الكميات، والحجوزات المستقبلية (5 مهام | النقاط: 11، 12، 13، 14 + إصلاح الأصول)

الحالة	الحل المعتمد للتنفيذ	المشكلة الحالية في النظام	البند المطلوب	رقم
[✓] مكتمل	تعديل فحص التعارض (**get_active_bookings_holding**) ليعتمد على تاريخ الحفلة/الجلسة؛ فيُسمح بحجز الأصل في الأيام السابقة واللاحقة ليوم 30 طالما لم يكن محجوزاً في نفس اليوم أو محتجزاً في حفلة سابقة لم يُرجع منها بعد.	النظام يقفل الأصل نهائياً لجميع التواريخ بمجرد تأكيد أي حجز مستقبلي، ويمنع استخدامه في الأيام السابقة ليوم 30.	مراجعة حالة الأصل عند حجزه في أوردر بعيد (مثلاً يوم 30 بالشهر)	**11**
[✓] مكتمل	1. تعديل المسمى أسفل خانة الأصل وفي بطاقة المعرض إلى «باركود الأصل» (**Asset Barcode**). 2. إظهار عمود «قيمة الأصل» (**asset_value**) في جدول اختيار الأصول وجلبه تلقائياً من قيمة الأصل.	يظهر كود الأصل بدون مسمى «باركود الأصل»، وتحتاج قيمة الأصل لإظهار واضح في جدول الاختيار.	تعديل المسمى أسفل خانة الأصل إلى «باركود الأصل» + إضافة قيمة الأصل	**12**
[✓] مكتمل	[معتمد: الاعتماد على حقل النظام القياسي] (حقل **ERPNext** القياسي) اعتماد الحقل القياسي الموجود في شاشة **Asset** وهو **asset_quantity** (كمية الأصل). عند اختيار الأصل في الحجز، يحسب النظام: (الكمية الإجمالية **asset_quantity** - مجموع المحجوز **SUM(qty)** في نفس التاريخ) ويعرض «الكمية المتاحة» ويسمح بحجز المتبقي.	الكود الحالي يعامل سجل الأصل كقطعة واحدة فقط ولا يحسب الكميات المتبقية عند الحجز.	إضافة وتوضيح كمية كل أصل (مثلاً 5 طاولات، إذا حُجزت 1 يتبقى 4 متاحة)	**13**
[✓] مكتمل	(خاصية قياسية) تفعيل **"make_attachments_public": 1** على **Party Booking** و**Party Asset** و**Asset** و**Return**، وضبط أداة الرفع ليكون خيار **Private** غير محدد افتراضياً.	عند إرفاق صورة، يكون خيار **Private** مفعّلاً افتراضياً بعلامة صح.	مراجعة قفل تحميل الصور ليكون الافتراضي عاماً (بدون علامة صح على Private)	**14**

[✓] مكتمل	تحرير **alternative_asset** تلقائياً عند الإرجاع، وعدم تحويل جميع الأصول إلى **Damaged** إلا للأصل التالف فقط.	عند الإرجاع بوجود كلمة "تلف"، تتحول كل أصول الحجز إلى تالفة، ولا يتم تحرير الأصول البديلة في الجلسات.	تحرير الأصول البديلة (**alternative_asset**) وعدم تعميم التلف	فني

القسم الثالث: الاستلام، الموظفون، وفريق التركيب (7 مهام | النقاط: 2، 3، 4، 6، 15، 16، 17)

الحالة	الحل المعتمد للتنفيذ	المشكلة الحالية في النظام	البند المطلوب	رقم
[ ] لم يبدأ	[معتمد: الخيار الأول] إضافة زر واضح «تسجيل الوصول واستلام الأصول»؛ عند ضغطه يسجل النظام تلقائياً الوقت الفعلي (**pickup_arrival_time**) بتوقيت السيرفر.	لا يوجد حقل أو إجراء يسجل متى وصل الموظف لاستلام الأصول.	تسجيل وقت وصول الموظف لاستلام الأصل	**2**
[ ] لم يبدأ	إضافة حقل حالة استلام الأصول (**pickup_status**: لم يتم الاستلام / تم الاستلام) وتحديث حالة الأصول في الجدول إلى **Delivered** فور ضغط زر الاستلام.	لا يظهر بشكل صريح ما إذا كان الموظف قد استلم الأصول فعلياً أم لا.	توضيح حالة الأصل بعد الاستلام: هل تم الاستلام أم لا؟	**3**
[ ] لم يبدأ	إظهار بيانات الموظف مستلم الأوردر، وجلب اسم ورقم جوال مسؤول التركيب (**installation_manager_name**) و(**installation_manager_mobile**) تلقائياً من سجل **Employee**.	لا تظهر بيانات الموظف مستلم الأوردر ولا اسم ورقم جوال مسؤول التركيب.	إظهار معلومات الموظف المسؤول عن استلام الأوردر	**4**
[ ] لم يبدأ	إرسال تنبيه فوري داخل النظام في جرس الإشعارات لفريق التركيب عند تأكيد الأوردر وعند تكليف الموظف. (Notification Log + ToDo القياسي)	لا تصل أي إشعارات داخلية لفريق التركيب عند تأكيد الأوردر أو تكليف الموظف.	إرسال إشعار لفريق التركيب عند وصول الأوردر (داخل النظام)	**6**
[ ] لم يبدأ	إتاحة زر «جدولة وتكليف موظف التركيب» لموظف الحجوزات أيضاً عبر نافذة سريعة متوافقة مع الجوال تعرض اسم الموظف ورقم جواله وترسل له إشعار التكليف فوراً.	زر جدولة وتكليف موظف التركيب يظهر لمسؤول التركيب فقط ولا يظهر لموظف الحجز!	توضيح وتسهيل آلية تكليف موظف التركيب عن طريق الجوال	**15**
[ ] لم يبدأ	سحب صلاحيات الإنشاء والتعديل والحذف من دور موظف التركيب على **Party Asset Return**، وإخفاء أيقونة إنشاء مستند الإرجاع المالي عنه (تقتصر على المحاسب ومدير النظام).	دور **Party Installation Manager** يملك صلاحية **create: 1** على مستند **Party Asset Return** الإرجاع المالي.	عدم إظهار أيقونة الإرجاع لموظف التركيب حسب الصلاحيات	**16**
[ ] لم يبدأ	[معتمد: زر تأكيد إرجاع الأصل إلى المستودع] إضافة زر «تأكيد إرجاع الأصل إلى المستودع» لموظف التركيب؛ عند ضغطه تعود حالة الأصول فوراً إلى **Available** وفي الجدول إلى **Returned** وتتغير حالة الأوردر مباشرة، مع إصلاح تحديث **deposit_status** عند المحاسب.	الأصول والحجز يبقيان معلقين حتى يعتمد المحاسب مستند التأمين، مع تعارض في قيمة **deposit_status**.	معالجة مشكلة عدم تغير الحالة عند إتمام الإرجاع من قبل موظف التركيب	**17**

القسم الرابع: الأدلة الإرشادية، الترجمة الكاملة، وإصلاح التقارير (4 مهام | النقاط: 1، 20 + التقارير)

رقم	البند المطلوب	المشكلة الحالية في النظام	الحل المعتمد للتنفيذ	الحالة
1	كتابة شرح واضح للموظفين عن طريقة استخدام الموقع باللغتين (ع / E) في أسفل المستند	لا يوجد شرح إرشادي للموظفين داخل شاشة الحجز.	إضافة قسم إرشادي في أسفل مستند **Party Booking** يشرح خطوات العمل لكل دور (المبيعات/الحجز، مسؤول التركيب، المحاسب) باللغتين العربية والإنجليزية (ع / E) مع زر تبديل بينهما.	[ ] لم يبدأ
20	ترجمة كامل الحقول والنصوص حسب الواجهة	بعض الحقول (أيام الأسبوع، التكرار، أعمدة التقارير، والحقول الجديدة) غير مضافة في **ar.csv**.	استكمال ملف الترجمة القياسي **mu_booking/translations/ar.csv** بنسبة 100% لجميع الحقول، الخيارات، الأزرار، الرسائل، والتقارير لتتغير تلقائياً مع لغة واجهة المستخدم.	[ ] لم يبدأ
R1	إصلاح تقرير التركيب والتوصيل (**Installation and Delivery Report**)	التقرير يستعلم عن أعمدة غير موجودة مما يسبب خطأ قاعدة بيانات، مع وجود مجلد تقرير مكرر معطوب.	تحديث استعلام التقرير ليقرأ الحقول الفعلية في **Party Booking** (**party_location installation_address**)، وحذف **installation_manager** المجلد المكرر.	[ ] لم يبدأ
R2	إصلاح تقرير الأصول التالفة والمفقودة (**Damaged and Lost Assets Report**)	التقرير يستعلم عن جدول غير موجود (**tabParty Returned Asset**) وأسماء أعمدة خاطئة.	تصحيح استعلام SQL ليقرأ من **tabParty Asset Return** و**tabParty** بالحقول الصحيحة **Booking Asset refund_date**) و**deduction_amount**).	[ ] لم يبدأ

القسم الخامس: معالجة الثغرات الأمنية وتنظيف الكود البرمجي (5 مهام أمنية)

رقم	الثغرة / المشكلة الأمنية	الخطورة والسبب	الحل الأمني المعتمد	الحالة
S1	ثغرة تنفيذ أوامر النظام وGit وتعديل القاعدة في **test_runner.py**	حرجة جداً **(Critical):** دوال مكشوفة بـ **allow_guest=True** تنفذ **git push** وتعدّل جداول النظام بدون تسجيل دخول.	إزالة **allow_guest=True** نهائياً وتقييد الملف بمدير النظام فقط.	[ ] لم يبدأ
S2	دالة **export_event_type** المكشوفة في **api.py**	حرجة **(Critical):** تسمح لأي زائر بتعديل خصائص DocType في قاعدة البيانات.	حذف دالة **export_event_type** من **api.py**، وإزالة **@frappe.whitelist()** من دالة المجدول **schedule_reminders**.	[ ] لم يبدأ
S3	ثغرة XSS / JavaScript Injection في رابط الموقع وتنبيهات الأصول	عالية **(High):** **frm.doc.location_link** يفتح أي رابط بدون فحص البروتوكول، وأسماء الأصول غير معقمة في HTML.	التحقق من أن **location_link** يبدأ بـ **http://** أو **https://** فقط، واستخدام **frappe.utils.escape_html** لجميع المتغيرات النصية.	[ ] لم يبدأ
S4	تأمين نقطة نهاية البوت **create_bot_booking**	متوسطة/عالية: تكشف رقم الحجز السابق **existing_booking_id** وتفاصيل الخطأ البرمجي **str(e)** للزوار.	إخفاء تفاصيل الأخطاء الداخلية، والتحقق من أنواع المدخلات (**isinstance**)، وإضافة حماية معدل الطلبات (**rate_limit**).	[ ] لم يبدأ
S5	ضبط صلاحيات الحذف والاعتماد وتنظيف السكربتات الجذرية	متوسطة: جميع الأدوار تملك صلاحية الحذف **delete: 1**، وملفات الإصلاح في الجذر تعمل تلقائياً عند الاستيراد.	قصر صلاحية الحذف على **System Manager**، والتحقق من صلاحية المحاسب عند اعتماد مستند الإرجاع، وتنظيف الملفات الجذرية.	[ ] لم يبدأ

القسم السادس: أفكار التطوير المستقبلية (خارج الصندوق) — تُنفذ بعد إتمام الأقسام 1 إلى 5

#	الفكرة التطويرية	ملخص الفكرة والقيمة المضافة
1	فحص تلفيات الأصول بالذكاء الاصطناعي (قبل/بعد)	مقارنة صورة الأصل عند التسليم وصورته عند الاستلام عبر الرؤية الحاسوبية لاكتشاف التلفيات تلقائياً وتوثيقها للعميل.
2	مصمم الحفلة التخيلي (AI Party Visualizer)	توليد صورة تخيلية للعميل توضح كيف ستبدو الأصول المختارة داخل قاعته أو حديقته قبل تأكيد الحجز.
3	البصمة الرقمية للأصول عبر QR / Barcode	استخدام ماسح الباركود القياسي في Frappe بالجوال لتأكيد استلام وإرجاع كل أصل وملحقاته بدقة.
4	التسعير الديناميكي وعروض الأيام الهادئة	تعديل الأسعار تلقائياً في أوقات الذروة والمواسم، واقتراح خصومات للأيام الأقل إشغالاً لرفع استغلال الأصول.
5	توجيه المسارات الذكي لفرق التركيب	ترتيب جدول زيارات فرق التركيب جغرافياً حسب روابط الخرائط ومواعيد الحفلات لتوفير الوقت والوقود.
6	التفويض المسبق لمبلغ التأمين (Pre-Auth Hold)	حجز مبلغ التأمين على بطاقة العميل إلكترونياً وفك الحجز تلقائياً فور تأكيد سلامة الأصول دون تحويلات يدوية.